

УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3		6) Инновационный	
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	5. Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение - «Одна роль может брать на себя только одну степень ответственности?»	1) Верно 2) Неверно	низкий
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	6. Купол тысячелетия (The Millennium Dome) - крупное здание в виде купола, построенное для выставки «Millennium Experience», приуроченной к празднованию наступления третьего тысячелетия. Какое утверждение верно для данного проекта?	1) Неуспешный продукт и в целом успешное управление проектом 2) Успешный продукт и неуспешное управление проектом 3) Неуспешный продукт и неуспешное управление проектом 4) Успешный продукт и в целом успешное управление проектом	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	7. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к проектной деятельности?	1) Написание технического задания 2) Ведения занятий по английскому языку в аудитории 3) Обучение дизайну интерьера 4) Создание городской кофейни на колесах 5) Строительство дачного дома	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	8. Какие из перечисленных видов деятельности относятся к операционной деятельности?	1) Разработка программного продукта 2) Изучение технических терминов 3) Написание программного кода 4) Разработка мастер-класса по съемке короткометражных фильмов 5) Обслуживание клиентов 6) Чтение лекций	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2	9. Отвечает ли следующая цель критериям SMART «Снизить стрессогенность и конфликтность в коллективе»?	1) Да 2) Нет	средний

УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3			
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	10. Укажите, что относится к понятию «коммуникации в проекте»:	1) телефонные звонки исполнителю проекта 2) совещания 3) разговор с заказчиком 4) сайт компании заказчика	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	11. Компонент плана управления проектом, описывающий, как будет происходить планирование, структурирование, мониторинг и контроль коммуникации по проекту?	1) План коммуникаций 2) Распределение ролей 3) План настройки коммуникаций команды 4) Матрица ответственности	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	12. Что включает типовая система управления:	1) Аппаратно-программный комплекс поддержки коммуникаций 2) Организационная структура и роли в проекте 3) Информационная система сопровождения проекта	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	13. Укажите, является ли следующее решение для организации коммуникаций эффективным - «Для обсуждения рабочих вопросов и решения вопросов с Заказчиком используется общий чат»	1) Верно 2) Неверно	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	14. Определите, какая из следующих ролей лишняя:	1) Руководитель проект 2) Копирайтер 3) Технический писатель 4) Вдохновитель 5) Системный аналитик	средний

УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3			
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	15. Что определяет матрица ответственности?	<ul style="list-style-type: none"> 1) Степень ответственности участников за выполнение работ проекта 2) Роли, на которые нужно назначить самых ответственных сотрудников 3) Наиболее важные работы проекта 4) Работы, к выполнению которых нужно отнестись наиболее ответственно 	средний
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	16. Разработка матрицы ответственности. Верно ли данное утверждение- «Какая задача должна иметь Исполнителя, Руководителя и Заказчика?»	<ul style="list-style-type: none"> 1) Верно 2) Неверно 	высокий
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	17. Верно ли данное утверждение: «Взаимодействие между Исполнителями и Заказчиком является частью коммуникаций в проекте?»	<ul style="list-style-type: none"> 1) Верно 2) Неверно 	высокий
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	18. Какое из определений термина «Команда проекта» верно?	<ul style="list-style-type: none"> 1) Руководители проекта со стороны Заказчика и Исполнителя 2) Физические и/или юридические лица, которые непосредственно вовлечены в реализацию проекта 3) Временно рабочая группа, выполняющая работы по проекту и ответственная перед Руководителем проекта за их выполнение 	высокий
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3	19. Для чего используется методика RACI?	<ul style="list-style-type: none"> 1) Для оценки эффективности команды проекта 2) Для составления матрицы ответственности 3) Для распределения ролей в команде согласно методике Белбина 	высокий

УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3		4) Для формирования состава команды проекта	
УК-1.1 УК-1.2 УК-1.3 УК-2.1 УК-2.2 УК-2.3 УК-2.4 УК-2.5 УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3	20. Выберите, что из перечисленного входит в план коммуникаций:	1) Распределение ответственности участников за задачи проекта 2) План работ по проекту 3) Перечень информационных каналов взаимодействия участников 4) Перечень регулярных совещаний	высокий